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公有零售市場結構耐震能力補強設計作業規範 

一、 目的  

公有零售市場結構耐震能力補強設計作業規範(以下簡稱本規範)係為建立市

場結構耐震能力補強設計之標準作業程序，並作為主管機關(甲方)、招標機關(乙

方)、承攬廠商(丙方)及審查委員等辦理此等作業及審查之依據，確保市場耐震補

強符合其設計及品質要求，以期有效提升市場耐震能力及確保使用人員安全，爰

訂定本規範。  

二、 依據  

本規範係參考「高中職及國中小結構耐震能力補強設計作業規範」修訂，並

按行政院發布之「建築物實施耐震能力評估與補強方案」、行政院公共工程委員

會頒「政府採購法」、「公共工程品質管理作業要點」等訂定。又本規範若與前述

規定有衝突或未盡事宜時，考量法律優位原則，仍宜優先遵循前開法令規定。  

三、 補強設計作業程序  

甲方、乙方、丙方及審查委員於辦理補強設計作業及審查時，應包含如下程

序，各程序之注意事項及要點說明臚列於後：  

(一) 乙方辦理補強設計招標。  

(二) 乙方填寫相關資料，並通知丙方申請補強設計上傳帳號。  

(三) 丙方完成基本規劃報告書並上傳，提送期初審查。  

(四) 甲方召開期初審查會議。  

(五) 丙方完成補強設計成果報告書(初稿)，依約定時間進行期末審查。  

(六) 甲方召開期末審查會議。  

(七) 丙方完成補強設計成果報告書(定稿本)。  

(八) 丙方相關成果資料上傳並確認送出，乙方確認資料是否正確。  

(九) 補強工程發包文件製作。  

(十) 後續協助事項。  
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四、 作業規範細則  

(一) 補強設計招標  

1. 本規範目的為協助甲方、乙方及丙方辦理補強設計作業，依補強設計

作業流程列出辦理補強設計及後續評估結果上傳作業注意事項。  

2. 乙方於招標時，宜將本作業規範列為招標文件。  

(二) 申請帳號  

1. 乙方應自決標後簽約當日起，至耐震補強資訊平台填寫補強設計計畫

資料及承攬資料，並要求丙方申請補強設計資料上傳帳號，帳號申請

人應為丙方負責簽證之專業人員，且丙方應予配合。  

2. 乙方提供「公有零售市場耐震補強資訊平台」連結。 

3. 「公有零售市場耐震補強資訊平台」連結

(https://market.cto.moea.gov.tw/tmMarket/Default.aspx)。  

(三) 基本規劃報告書  

1. 丙方應於合約規定期限內提送「基本規劃報告書」予乙方。  

2. 「基本規劃報告書」之撰寫綱要內容，至少應包括如下事項：  

(1) 前言。  

(2) 工作執行計畫書。  

(3) 補強設計標準。  

(4) 建築結構體現況概述。  

(5) 結構物現況調查成果。  

(6) 結構物補強前耐震能力評估結果。  

(7) 結構物補強後分析方法說明。  

(8) 工作內容與規劃。  

http://school.ncree.org.tw/
http://school.ncree.org.tw/
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(9) 補強工程(含修復)需求訪談。  

(10) 預計補強工程(含修復)之規劃設計。  

(11) 初步結論與建議。  

3. 乙方收到基本規劃報告書後，應通知甲方辦理期初審查。  

4. 倘合約另有規定者，應從其規定辦理。  

(四) 補強設計成果報告書  

1. 丙方應於合約規定期限內提送「補強設計成果報告書」予乙方。  

2. 「補強設計成果報告書」之撰寫綱要內容，至少應包括如下事項：  

(1) 期初審查意見回覆。  

(2) 前言。  

(3) 結構物現況概述。  

(4) 工作內容與規劃。  

(5) 結構物現況調查成果。  

(6) 結構物補強前耐震能力評估結果。  

(7) 補強工程(含修復)設計規劃。  

(8) 設計標準說明及補強後結構耐震能力評估。  

(9) 補強工程(含修復)經費預算與工期分析。  

(10) 結論與建議。  

(11) 附件資料。  

a. 原設計圖說及建築現況平面圖。  

b. 原設計結構設計圖說及評估用配筋表。  

c. 材料試驗結果。  

d. 補強後結構計算書。  
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e. 補強工程(含修復)發包圖說。  

f. 補強施工監造計畫書。  

g. 公有零售市場耐震耐震補強資訊平台成果上傳資料。  

3. 乙方收到補強設計成果報告書(初稿)後，應通知甲方依期初審查約定

時間進行期末審查。  

4. 在完成補強設計期末審查並通過後，丙方應將補強設計相關成果資料

上傳公有零售市場耐震補強資訊平台，乙方確認資料是否正確。  

5. 倘合約另有規定者，應從其規定辦理。  

(五) 發包文件  

1. 丙方應於合約規定期限內提送補強工程「發包文件」予乙方。  

2. 「發包文件」至少應包括如下資訊：  

(1) 補強工程(含修復)經費預算與工期分析。  

(2) 補強工程(含修復)發包圖說。  

(3) 工程規範及施工說明書。  

(4) 提供乙方公開招標及訂約所需圖說與資料。  

3. 倘合約另有規定者，應從其規定辦理。  

(六) 後續協助事項  

為使乙方順利執行補強業務，丙方之後續協助事項至少應包括如下資

訊：  

1. 協辦工程招標、訂約作業。   

2. 協辦工程投標廠商及其分包廠商資格之審查。   

3. 協辦工程開標、審議及決標之建議、爭議之處理。   

4. 其他受託業務範圍內乙方指定協助之事項。  

五、 補強設計技術要項  
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(一) 基本規劃  

1. 丙方應依據乙方提供資料擬訂相關規劃設計要點，包括工作執行計畫

書、補強設計標準、建築結構體現況概述、結構物現況調查成果、補

強前耐震能力評估結果、補強後分析方法說明、工作內容與規劃、補

強工程(含修復)需求訪談、預計補強工程(含修復)之規劃設計。  

2. 基本規劃完成後，丙方應提送基本規劃報告書並出席期初審查會議。  

(二) 需求訪談  

1. 至少應進行兩次需求訪談  

(1) 丙方在期初審查前，應向乙方提出補強工程(含修復)構想，及

與使用單位進行訪談，以了解其使用需求並做成紀錄。並將使

用單位意見納入建議補強方案中考量，再於期初審查會議時提

出需求訪談紀錄，以供審查委員參考。 

(2) 丙方在期末審查前，應與市場使用單位確認補強工程(含修復)

方案，並於期末審查會議時提出需求訪談紀錄，以供審查委員

參考。 

2. 需求訪談之形式，原則以公開說明會方式辦理，除乙方及丙方均應出

席外，並應邀請市場行政人員、攤商，以期加強溝通，並獲取改善意

見。  

3. 丙方應配合乙方辦理公開說明會，並參考會議意見，做成需求訪談紀

錄。  

(三) 補強後結構系統模擬及設定  

1. 結構模擬時應考慮隔間牆及台度磚牆，並反映短柱效應。  

2. 結構經補強後應適時考慮梁之可能破壞模式。  

(四) 耐震能力分析須檢核事項  
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補強後耐震能力分析之檢核項目，應包含：柱軸力檢核、補強構件非線

性鉸參數檢核、補強構件非線性鉸位置檢核、屋頂最大位移點檢核、最

大基底剪力檢核、破壞模式檢核、性能目標地表加速度檢核等項目。  

(五) 確認補強後耐震能力  

補強設計需再進行耐震評估，確認補強後市場之耐震能力。評估方法原

則上以側推分析為基礎確認補強後結構之耐震能力。惟合約另有規定

者，則從其規定辦理。  

(六) 補強後耐震能力合格標準  

1. 標的物補強後之耐震能力評估方法與合格標準，應於期初審查時，經

由審查委員會審查同意。  

2. 實施耐震能力詳細評估之市場建築物，其不需補強或補強後之耐震能

力應達下列基準之ㄧ(考慮非結構牆之效應，並檢討軟弱層存在之情 

況)：  

(1) 建築物之耐震能力以其能抵抗之最大地表加速度表示，其耐震能

力應達現行實施之「建築物耐震設計規範及解說」中所規定工址

回歸期 475 年之設計地震地表加速度乘以用途係數 I。  

(2) 建築物亦得以性能目標作為耐震能力之檢核標準，確保該建築物

在工址回歸期 475 年之設計地震力下所需達到之性能水準。  

3. 辦理近斷層市場耐震能力評估及補強設計時應考量近斷層效應，以近

斷層調整因子適度放大其耐震需求；已有法令規定者從其規定，尚未

納入法令規定者可暫參酌學理依據及相關規範所訂之規定辦理。  

(七) 補強工法  

1. 補強工法應檢討其對採光、外觀等使用性之影響，於審查會議中經市

場使用單位同意，並做成紀錄。  



  

  7  

2. 補強方案如涉及建築法第九條或其他相關之規定，應依其規定辦理。  

3. 「補強工程經費」包含「補強經費」、「修復經費」、「補強設計及監造

服務費」、「工程管理費」、「空氣汙染防制費」及「材料抽驗費」等費

用，且補強工程經費以不高於每平方公尺 4,000 元為原則。  

4. 各補強方案之經費應詳細分列補強經費及修復經費。補強工程經費之

執行應以結構補強為主，除因補強造成門窗復原、管線遷移、補強後

有恢復原需求及美觀等必要之費用外，不得編列其他無關補強之經費

(如購置設備、裝置監視器或挪至其他環境整修等)。  

5. 甲方將藉由審查機制進行把關，屆時將確保市場以補強工程為主，凡

不必要之修復工程屆時將要求退回重審，以免淪為變相裝修。  

6. 補強方案應以經濟、有效之傳統工法為原則，不得以專利工法進行綁

標之情事(依據政府採購法第二十六條之規定，如無特殊之情形不可採

用專利技術或工法)。傳統補強工法原則上以增加豎向構材之方式，提

高市場之抵抗地震能力，更可增加垂直承載能力，確保市場不至於發

生突然崩塌之情況，保障使用人員之生命安全。  

7. 老舊市場非屬韌性結構，其抗變形能力不足；且混凝土強度通常偏低

或有劣化，其與隔減震元件之接合不易，以致隔減震元件之效能難以

有效發揮。再者，隔減震工法可能無法有效增加垂直承載能力，避免

市場發生突然崩塌之情況，故六層樓以下之一般市場不建議採用隔減

震工法。  

8. 補強方案若擬採用隔減震工法，應另以傳統工法進行設計並比較，且

須經甲方組成之審查委員會審定通過。  

9. 補強經費應使用在結構補強方案，惟補強工法所必須施作之其他附屬

工程，不在此限。  
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10. 耐震補強工程設計，原則上針對結構與結構系統進行補強，並應適

當考量必要之基礎補強。排除涉及土壤液化之地盤改良等項目。  

六、 審查作業  

甲方可自行辦理審查，或委託具該項學識及經驗之學術團體機關或公會審

查，審查作業應依下列規定辦理：  

(一) 審查會議之召開  

1. 由經濟部審查委員名單中選擇三名學者專家擔任審查委員並出席審查

會議，甲方、乙方、丙方單位應列席審查會議。  

2. 審查委員中互推一名為召集人，負責審查意見之彙整。  

3. 期末審查會議時間地點，應於期初審查會議決議，期末審查會議之委

員應有三分之二以上為期初審查會議之委員。   

(二) 審查作業之利益迴避原則  

1. 執行詳細評估與補強設計之設計者(土木工程技師、結構工程技師或建

築師)或設計單位負責人，若為某審查機構之理(董、監)事、職員或與

其有利益關係，則不得委託該審查機構辦理審查業務。  

2. 審查機構之審查委員對有下列情形之一者，應主動迴避審查工作：  

(1) 該審查案件涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共

居親屬之利益者。  

(2) 本人或其配偶與設計單位或其負責人間現有或三年內曾有僱傭或

代理關係者。  

(三) 審查作業程序審查作業包含期初審查與期末審查，乙方應於收到丙方提

送之基本規劃報告書後儘速通知甲方安排期初審查。  

1. 期初審查：  
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(1) 乙方收到基本規劃報告書後，應儘速通知安排甲方期初審查，於

審查會議當日亦應備齊審查文件（基本規劃報告書、合約書、原

詳評報告書等），並列席審查會議。  

(2) 丙方及其負責補強設計簽證者應親自出席審查會，並依基本規劃

報告書內容進行 20 分鐘簡報。  

(3) 丙方得標後應確認補強前之耐震能力，並與市場使用單位訪談，

將市場使用單位意見列入基本規劃中考量。於合約期限內提出基

本規劃報告書，並於期初審查時簡報說明。若市場使用單位不同

意補強工法對採光、外觀等使用性之檢討；或補強方案不符合經

濟有效之原則，其改善結果應儘速回覆予市場使用單位。  

(4) 審查委員應依審查要項進行審查，召集人應彙整審查意見，將審

查意見與結論逐項勾填於期初審查表格。  

(5) 期初審查若有須修正意見，應於期末審查之補強設計成果報告書

中回覆。  

2. 期末審查：  

(1) 乙方收到補強設計成果報告書(初稿)後，應於期初審查約定之期

末審查會議當日備齊審查文件（基本規劃報告書、補強設計成果

報告書(初稿)、合約書、原詳評報告書等），並列席審查會議。  

(2) 丙方及其負責補強設計簽證者應親自出席審查會，並進行 20 分鐘

簡報。  

(3) 丙方應於限期內(依審查會決議)依審查意見完成修訂補強設計成

果報告書，逾期未修正改善或修正改善不完全者均以逾期論處。

若有必要則再次召開審查會議。  

(4) 審查委員應依審查要項進行審查，召集人應彙整審查意見，將審

查意見與結論逐項勾填於期末審查表格。  
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(5) 期末審查意見回覆方式：  

a. 通過技術審查：審查通過或報告內容無重大問題，僅為文意用

詞稍做修改即可，原則通過，得限期完成改善後逕送乙方。  

b. 須進行書面審查：報告內容須做修改後始可通過，應限期完成

改善並回應，最後仍須由召集人書面審查確認，並填寫期末審

查書面審查表通知甲方。  

c. 不通過：報告內容有重大問題，需重新進行設計評估，須載明

不予通過之原因，並確認期末複審之時間與地點。  

3.  各階段審查表應使用經濟部核定最新版本，可於「公有零售市場耐震

補強資訊平台」下載。  

(四) 審查要項  

1. 期初審查  

(1) 期初審查時，應依基本規劃報告書內容進行審查。  

(2) 丙方得標後應彙整補強前之詳細評估成果，並與市場使用單位進

行訪談，將市場使用單位需求列為補強設計規劃之考量重點。  

2. 期末審查  

(1) 期末審查時，應依補強設計成果報告書(初稿)內容進行審查。  

(2) 丙方應編列市場耐震補強工程預算總表，並經甲方委託之審查委

員審查通過後始得做為乙方編列預算之依據，預算總表應由乙

方、丙方及審查委員會召集人三方簽名並標註日期。預算總表之

格式可於公有零售市場耐震補強資訊平台下載。 

3. 審查場次 

(1) 期初審查、期末審查及變更設計審查，甲方合計支應三次審查相

關費用，第四次起由乙方或丙方支應審查相關費用。 
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七、 驗收作業  

完成補強設計作業後，除合約規定之驗收項目外，驗收項目應包含補強設計

成果上傳及補強設計成果交接。詳細作業規定依序說明如下。  

(一) 設計結果上傳  

丙方完成補強設計並通過審查後，應將簽證後的耐震補強設計結果上傳

至公有零售市場耐震補強資訊平台。  

(二) 確認補強設計結果並完成上傳  

(1) 乙方應於驗收前至公有零售市場耐震補強資訊平台確認丙方是否已

完成補強設計結果之上傳。  

(三) 補強設計成果交接  

(1) 丙方完成補強設計及通過審查後，修正後之成果報告書除應由承攬

者及簽證者本人簽署外，並應加蓋其執業圖記。另須提供資料光

碟，包含原始編輯檔案及轉換後之 PDF檔光碟送交乙方，並經確認

完成上傳公有零售市場耐震補強資訊平台後，始可完成驗收。  

(2) 原始編輯檔案包含相關圖說電子檔、分析模型檔、分析之輸出及輸

入檔、補強方案分析模型檔、補強方案設計圖說、成果報告書(定稿

本) 電子檔及與補強設計相關之檔案彙整(*.doc, *.xls, *.xml, *.dwg, 

*.jpg, *.tif, *.qcb, *.e2k, *.txt 等)等，皆應一併燒錄至光碟片中。  

八、 特殊構造市場作業規定  

特殊構造市場係指磚、木或鋼構造之市場，其補強設計作業與審查程序適用

本規範，惟補強後耐震能力確認之方法另依下列規定辦理。  

(一) 特殊構造市場耐震補強設計應再進行耐震評估，確認補強後市場之耐震

能力。評估方法與需求性能水準應採用較具公信力之方法。惟合約另有

規定者，應從其規定辦理。  



  

  12  

(二) 評估方法檢核項目應依據各種較具公信力之評估方法的特性，進行適當

之檢核，並須通過審查。  

(三) 有關特殊構造市場方面，本規範第五點第(四)款及第(六)款之規定得排除

適用。 


